GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 19/02/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLEM. SOCIAIS - IDEAIS	PROJETO CURUMIM_991	1145	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
1	1	COORDENADOR DE NUCLEO	MÊS	26,175	23,000	71.767,24	0,00	71.767,24
1	2	COORDENADOR TÉCNICO	MÊS	26,175	19,000	38.646,53	0,00	38.646,53
1	3	PEDAGOGA	MÊS	26,175	22,000	39.986,50	0,00	39.986,50
1	4	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	26,175	24,000	42.670,86	0,00	42.670,86
1	5	PSICOLOGA	MÊS	26,175	23,000	45.716,31	0,00	45.716,31
1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	26,175	23,000	27.557,14	0,00	27.557,14
1	7	EDUCADOR SOCIAL / 2	MÊS	26,175	46,000	60.149,78	0,00	60.149,78
1	8	COZINHEIRA	MÊS	26,175	23,000	29.811,32	0,00	29.811,32
1	9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	MÊS	26,175	23,000	30.597,57	0,00	30.597,57
			Total da meta 1			**386.903,25**	**0,00**	**386.903,25**
2	1	13º SALÁRIO	MÊS	26,175	13,000	11.728,07	0,00	11.728,07
2	2	FÉRIAS E 1/3	MÊS	26,175	19,000	45.198,34	0,00	45.198,34
2	3	MULTA RESCISÓRIA	MÊS	26,175	2,000	3.143,09	0,00	3.143,09
2	4	INSS (13º/FÉRIAS/MÊS)	MÊS	26,175	22,000	152.515,96	0,00	152.515,96
2	5	FGTS (13º/FÉRIAS/MÊS)	MÊS	26,175	21,000	47.789,09	0,00	47.789,09
2	6	PIS (13º/FÉRIAS/MÊS)	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	19,000	4.077,17	0,00	4.077,17
			Total da meta 2			**264.451,72**	**0,00**	**264.451,72**
3	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO	MÊS	26,175	18,000	5.319,50	0,00	5.319,50
3	2	MATERIAL DE INFORMÁTICA	MÊS	26,175	20,000	3.740,00	0,00	3.740,00
3	3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MÊS	26,175	10,000	3.093,62	0,00	3.093,62
			Total da meta 3			**12.153,12**	**0,00**	**12.153,12**
4	1	Alimentação na entidade	MÊS	26,175	16,000	13.109,78	0,00	13.109,78

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 19/02/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLEM. SOCIAIS - IDEAIS	PROJETO CURUMIM_991	1145	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
			Total da meta 4			**13.109,78**	**0,00**	**13.109,78**
5	1	CONTADOR	MÊS	26,175	21,000	41.397,00	0,00	41.397,00
5	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PJ	MÊS	26,175	0,000	0,00	0,00	0,00
5	3	OFICINEIROS / 4	MÊS	26,175	82,000	52.750,00	0,00	52.750,00
			Total da meta 5			**94.147,00**	**0,00**	**94.147,00**
			Total da Parceria			**770.764,87**	**0,00**	**770.764,87**

Atenção: Esta parceria está Em Execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 19/02/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLEM. SOCIAIS - IDEAIS	PROJETO CURUMIM_991	1145	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total

Selma Elisa Tavares
Presidente
CPF: 0********-14