

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/07/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS	PROJETO CURUMIM_991			1145	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	COORDENADOR DE NUCLEO	MÊS	26,175	20,000	61.932,38	0,00	61.932,38
1	2	COORDENADOR TÉCNICO	MÊS	26,175	16,000	32.901,59	0,00	32.901,59
1	3	PEDAGOGA	MÊS	26,175	19,000	34.620,17	0,00	34.620,17
1	4	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	26,175	21,000	37.304,53	0,00	37.304,53
1	5	PSICOLOGA	MÊS	26,175	20,000	40.636,49	0,00	40.636,49
1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	26,175	20,000	24.041,99	0,00	24.041,99
1	7	EDUCADOR SOCIAL / 2	MÊS	26,175	40,000	54.738,03	0,00	54.738,03
1	8	COZINHEIRA	MÊS	26,175	20,000	27.339,61	0,00	27.339,61
1	9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	MÊS	26,175	20,000	26.604,98	0,00	26.604,98
Total da meta 1						340.119,77	0,00	340.119,77
2	1	13º SALÁRIO	MÊS	26,175	13,000	11.728,07	0,00	11.728,07
2	2	FÉRIAS E 1/3	MÊS	26,175	19,000	45.198,34	0,00	45.198,34
2	3	MULTA RESCISÓRIA	MÊS	26,175	2,000	3.143,09	0,00	3.143,09
2	4	INSS (13º/FÉRIAS/MÊS)	MÊS	26,175	19,000	128.584,38	0,00	128.584,38
2	5	FGTS (13º/FÉRIAS/MÊS)	MÊS	26,175	18,000	37.775,82	0,00	37.775,82
2	6	PIS (13º/FÉRIAS/MÊS)	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	16,000	3.370,83	0,00	3.370,83
Total da meta 2						229.800,53	0,00	229.800,53
3	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO	MÊS	26,175	15,000	4.419,50	0,00	4.419,50
3	2	MATERIAL DE INFORMÁTICA	MÊS	26,175	18,000	3.320,00	0,00	3.320,00
3	3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MÊS	26,175	9,000	2.765,02	0,00	2.765,02
Total da meta 3						10.504,52	0,00	10.504,52
4	1	Alimentação na entidade	MÊS	26,175	15,000	12.094,59	0,00	12.094,59

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/07/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS		PROJETO CURUMIM_991			1145	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
			Total da meta 4			12.094,59	0,00	12.094,59	
5	1	CONTADOR	MÊS	26,175	19,000	37.231,00	0,00	37.231,00	
5	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PJ	MÊS	26,175	0,000	0,00	0,00	0,00	
5	3	OFICINEIROS / 4	MÊS	26,175	73,000	46.500,00	0,00	46.500,00	
			Total da meta 5			83.731,00	0,00	83.731,00	
			Total (parcial) do período			676.250,41	0,00	676.250,41	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.